
„ Spoločne za Novohrad – Plánovanie, príprava a riadenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Lučenec, Veľký Krtíš, Poltár, Fiľakovo a Modrý Kameň“( číslo zmluvy; 2002/000.610-13-304)

1.9 Doba trvania projektu a plán aktivít – (nový návrh)

Rok 2004-2005
Aktivita mesiac

    1
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    2

mesiac
    3

mesiac
    4

mesiac
    5

mesiac
    6

mesiac
    7

mesiac
    8

mesiac
    9

mesiac
    10

Implementujúca
inštitúcia

I. Prípravná fáza - Plánovanie a príprava implementácie projektu
1. Implementácia
a koordinácia projektu

Región/Mestá,
partnerský tím

2.Identifikácia
zainteresovan.

Región/Mestá,
partnerský tím

3.Formulácia systému
práce a trvalého zlep.

Región/Mestá,
partnerský tím

4. Zvolanie workshopu Región/Mestá,
partnerský tím

II. Realizačná fáza -Príprava Plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre zainteresované mestá
5. Výber
subdodávateľov
odborných prác a
služieb

Región/Mestá
partnerský tím+

predstavitelia mesta

6.Tvorba analytických
materiálov

Partnerský tím+
subdodávateľ

7.Identifikácia potrieb
miest. podnikateľskej
komunity

Partnerský tím+
subdodávateľ

8.Audit greenfieldov
a brownfieldov

Partnerský tím+
subdodávateľ

9.Vyhodnotenie
auditov definovanie
možností rozvoja

Partnerský tím+
subdodávateľ

10.Skomple-
tizovanie plánu
hospodárskeho
a sociálneho rozvoja

Región/Mestá,
partnerský tím+
subdodávateľ

11.Pripomienkovanie plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja –
PHSR

Partnerský tím+
subdodávateľ

12.Stanovenie
poradia  priorít  pre
implementáciu

Partnerský tím+
subdodávateľ

13.Schválenie  plánu
hospodárskeho
a sociálneho  rozvoja
v MsZ (v 5 M)

Mestské
zastupiteľstvá

14.Tlač publikácie Región/Mestá,
+

subdodávateľ
15.Propagácia
projektu

Región/Mestá,
partnerský tím

III. Hodnotiaca fáza – Hodnotenie projektu a spolupráce zainteresovaných osôb a inštitúcií
16.Hodnotenie
projektu  na  lokálnej
a regionálnej úrovni

Región/Mestá,
a predstavitelia

zainteresovaných
inštitúcií


